Risikoanalyse for Delfin projektet

STAMDATA

Delfinen Team Canvas Scrum Master: Malthe

Risikobeskrivelse (identificering)

Risiko-id	Dato	Risiko	Risikokonsekvens	Sand- synlig- hed	Konse- kvens	Risiko- værdi	Mitigerende tiltag
1	07.05.2024	Vi når ikke at blive færdige med projektet.	Vi afleverer et ufærdigt produkt.	1	5	5	Sørge for dagligt at opdatere hinanden og forventningsafstemme omkring diverse tiltag.
2	07.05.2024	At projektet bliver for omfattende.	Stress og dårligt arbejdsmiljø i gruppen.	2	3	6	Holde en god kommunikation med realistiske forventninger.
3	07.05.2024	Samarbejdsproblemer.	Gruppen bliver opdelt og arbejder dermed mindre effektivt.	2	4	8	Være forstående for gruppemedlemmernes forskelligheder, både i personlighed og arbejdsmetode.
4	07.05.2024	Utilfreds productowner.	Produktet lever ikke op til kundens forventninger.	2	5	10	Regelmæssige productowner-møder.
5	17.05.2024	Refractoring uden unit test	Vi risikerer at der er fejl i koden, som vi overser og derfor leverer et utilstrækkeligt produkt til kunden.	4	2	8	Bruge unit test så meget vi kan.
6	17.05.2024	Det er første gang vi arbejder med branches	Vi risikerer overlaps i vores kode, som forsinker projektet og frustererer os udviklere.	3	2	6	Vi skal kommunikere klart og tydeligt når vi merger vores branches.

	17.05.2024	Det er et langt større projekt end vi hidtil har arbejdet med	Der kan være mange aspekter vi ikke er bekendte med, hvilket kan skabe forsinkelser og dårlig struktur, som i sidste ende kan være stressende og føre til et ringe produkt.	3	2	6	Vi skal sørge for at være på bølgelængde hele tiden, samt tale åbent om udfordringer og konflikter.
8							
9							
10							
11							
12 13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31 32							
33							
33							